

سگوتامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه پرده‌ای

نگارین تکمیل یزد

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

شماره گزارش: ۵۴-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه برده ای	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰۰ درصد	ندارد
وضعیت مالی طرح				
هزینه ها				

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۵۸,۰۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۶,۳۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۳۴,۴۸۳,۵۶۲,۵۰۰	۳۱۲,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۶۳,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۳۵,۱۷۲,۵۳۴,۳۷۵	۱۵,۶۳۲,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۰,۶۴۵,۲۷۵,۷۶۹
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۳,۱۶۱,۱۸۷,۵۰۰	۹۸,۳۳۳,۷۲۱,۸۷۵	۱۱۳,۹۶۵,۹۵۹,۳۷۵	۳۰۴,۶۱۱,۲۳۵,۱۴۴

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰%	۱۱%	۵%	۶۴%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰%	۳۱%	۳۶%	



شرکت نگارین



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)



سامانه تامین هویتداری

شماره ثبت ۳۵۳۳۳۳۳۳۳۳

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه پرده ای) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (متر)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۲۴,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۴۵۷۸/۱۹	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات بنی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محتوی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.



مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)



شرکت توسعه یزد
Yزد Development Company