

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید نخ روفرفشی و جاجیم

پلیمرفام آزاد

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۸۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید نخ روفرفشی و جاجیم	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها




شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱۹۰,۸۱۹,۴۱۱,۶۳۴	۲۸۶,۲۲۹,۱۱۷,۴۵۱	۳۸۱,۶۳۸,۲۲۹,۲۶۸
درآمدهای واقعی	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱۹۰,۸۱۹,۴۱۱,۶۳۴	۲۸۶,۲۲۹,۱۱۷,۴۵۱	۳۸۱,۶۳۸,۲۲۹,۲۶۸

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت پلیمر فامار FAN PRAD POLYMER CO طرف پایه و طرف تامین کننده در قرارداد تامین مالی جمعی	 سیدگردان الگوریتم	 سیدکبری شماره ثبت: ۳۵۲۲۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰ شماره ثبت: ۳۵۲۲۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمرقام آزاد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (نخ روفرشی و جاجیم) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۶۲	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمرقام آزاد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
