

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش تولید الیاف پلی پروپیلن

پلیمرقام آزاد

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۳

شماره گزارش: ۷۳-۳۱-۰۴

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید الیاف پلی پروپیلن	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۲۴۴,۸۶۲,۶۷۰,۱۱۷	۳۶۷,۲۹۴,۰۰۵,۱۷۵	۴۸۹,۷۲۵,۳۴۰,۲۳۳
درآمدهای واقعی	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۲,۴۳۱,۳۳۵,۰۵۸	۲۴۴,۸۶۲,۶۷۰,۱۱۷	۳۶۷,۲۹۴,۰۰۵,۱۷۵	۴۸۹,۷۲۵,۳۴۰,۲۳۳

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%


مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



پلیمر فام آراد



سبدگردان الگوریتم



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر فام آراد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه برای تولید محصول مذکور در طرح (الیاف پلی پروپیلن) جهت فروش آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۹۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۹.۱۰۹	خرید مواد اولیه و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر فام آراد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>پلیمر فام آراد</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
--	--	---