

سکو تامین مالی جمعی

**ifund**

## گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید نخ بی سی اف

پلیمر فام آراد

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۳

شماره گزارش: ۷۸-۳۱-۰۵

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید نخ بی سی اف	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۰۰ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۰,۱۶۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۰,۱۶۰,۰۰۰

## درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۹,۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۸۲,۶۰۰,۰۰۰

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

**ALGORITHM POLYMER CO**  
 شرکت پلاستیک آلگوریتم  
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰  
 شماره ثبت: ۵۸۱۲

پایمیر قام آزاد

مهر و امضای نهاد مالی  
**شرکت سیدگردان الگوریتم**  
**ALGORITHM CAPITAL**  
 (سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر فام آراد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصولات مورد نظر طرح و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، میزان محصول خریداری شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


ردیف	محصولات خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۴	۹۶,۸۰۰,۰۴۰,۰۰۰	خرید و فروش محصولات پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر فام آراد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی


گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مبنی بر خصوصیات مالی ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.



مهر و امضا متقاضی


پلیمر فام آراد

مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند