

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع قرص جوشان (زینک پلاس، منیزیم، ویتامین سی ۱۰۰۰ میلی گرم)

پاران سلامت فارمد

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شماره گزارش: ۰۴-۳۱-۶۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع قرص جوشان (زینک پلاس، منیزیم، ویتامین سی ۱۰۰۰ میلی گرم)	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۴۰,۱۹۹,۸۱۴,۵۰۰	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰	۸۰,۳۹۹,۶۲۹,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰,۰۹۹,۹۰۷,۲۵۰	۴۰,۱۹۹,۸۱۴,۵۰۰	۶۰,۲۹۹,۷۲۱,۷۵۰	۸۰,۳۹۹,۶۲۹,۰۰۰

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۱۲۵,۳۳۵,۸۰۹,۷۶۸	۱۸۸,۰۰۳,۷۱۴,۶۵۲	۲۵۰,۶۷۱,۶۱۹,۵۳۶
درآمدهای واقعی	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۲,۶۶۷,۹۰۴,۸۸۴	۱۲۵,۳۳۵,۸۰۹,۷۶۸	۱۸۸,۰۰۳,۷۱۴,۶۵۲	۲۵۰,۶۷۱,۶۱۹,۵۳۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت داروسازی باران سلامت فارمد شماره ثبت ۲۰۸۳۷ شرکت باران سلامت فارمد	 شرکت سیدگردان سلامت داروین (سهامی خاص)	 شرکت تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت باران سلامت فارمد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید سفارشی و فروش محصول موضوع طرح (انواع قرص جوشان (زینک پلاس، منیزیم، ویتامین سی ۱۰۰۰ میلی گرم) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصول سفارش داده شده	هزینه محصول سفارش داده شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تیوب)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول سفارش داده شده	۸۰,۳۹۹,۶۲۹,۰۰۰	۴۸۹,۰۶۸	سفارش محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت باران سلامت فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی شرکت داروسازی باران سلامت فارمد شماره ثبت ۲۰۸۳۷ شرکت باران سلامت فارمد	مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند شماره ثبت ۳۰۴۴۴
--	--	--