

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش برای تولید اتصال عایقی

تولیدی صنعتی ملت صنعت

دوره: سه ماهه سوم
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۸۶

سرویس تولیدی صنعتی ملت صنعت
شماره ثبت: ۱۳۹۱ (سازمان ثبت)

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید اتصال عایقی	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵ درصد	۱۲۵ روز

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (هزار ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۳۲,۹۲۹,۱۱۰	۴۹,۳۹۳,۶۶۵	-
هزینه‌های واقعی	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۸,۵۴۷,۴۸۲	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۲۵,۰۱۱,۸۴۷	۴۱,۴۷۶,۳۹۲	-
درآمدها				
شرح (هزار ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	-
درآمدهای واقعی	۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۰,۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۱۴%	۱۴%	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۳۹%	۵۳%	-

مهر و امضا متقاضی




شرکت تولیدی صنعتی ملت

مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آبفاند



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت تولیدی صنعتی ملت

شماره ثبت: ۱۳۳۱۱ (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مد نظر طرح (اتصال عایقی ۲۴ اینچ (کلاس ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰)) نموده است. با توجه به تورم و عدم نقدینگی بخاطر تاخیر در دریافت مطالبات از شرکت های طرف قرارداد و قطعی برق مداوم باعث تعلل در خط تولید گردید.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (هزار ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه خریداری شده	۴۱,۴۷۶,۳۹۲	۱۲	خرید مواد اولیه و تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.
- لازم به ذکر است گزارش حاضر دیرتر از موعد مقر ارائه گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت بینجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است، لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت	مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	--	---

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)