

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید اتصال عایقی

تولیدی صنعتی ملت صنعت

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۰

شماره گزارش: ۸۷-۳۱-۰۵

کتابخانه ملی

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید اتصال عایقی	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰ درصد	۳۵ روز

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (هزار ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۱۶,۴۶۴,۵۵۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۳۲,۹۲۹,۱۱۰	۴۹,۳۹۳,۶۶۵	۶۵,۸۵۸,۲۲۰
هزینه‌های واقعی	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۸,۵۴۷,۲۸۲	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۲۴,۳۸۱,۸۲۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶,۴۶۴,۵۵۵	۲۵,۰۱۱,۸۳۷	۴۱,۴۷۶,۳۹۲	۶۵,۸۵۸,۲۲۰
درآمدها				
شرح (هزار ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۵,۸۸۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۶,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۱۴٪	۱۴٪	۴۷٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۳۹٪	۵۳٪	۱۰۰٪

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا مقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند شماره ثبت: ۳۵۴۴۴	 سپهبدان الگوریتم شرکت سپهبدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت تولیدی صنعتی ملک شرکت تولیدی صنعتی بانک صادرات (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مد نظر طرح (اتصال عایقی ۲۴ اینچ (کلاس ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰)) نموده است. با توجه به شروع جنگ تحمیلی سوم به خاطر تاخیر در دریافت مطالبات از شرکت های طرف قرارداد و قطعی برق و عدم امنیت جانی پرسنل شرکت باعث تعلل در خط تولید گردید.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (هزار ریالی)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه خریداری شده	۶۵,۸۵۸,۲۲۰	۱۸	خرید مواد اولیه و تولید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی صنعتی ملت صنعت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نهی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.
- لازم به ذکر است این گزارش دیرتر از موعد مقرر ارائه گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند شماره ثبت: ۳۰۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	 مدیران الگوریتم شرکت مدیریتان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت تولیدی صنعتی ملت

شرکت تولیدی صنعتی ملت
 شماره ثبت: ۳۰۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵