

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت تولید و فروش آشکارساز شعله  
آساترس لیان

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۰۹

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۸۱

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه




عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت تولید و فروش آشکارساز شعله	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۰۰ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

هزینه ها	
شرح (ریال)	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۲۹۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۲۹۶
هزینه های واقعی	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۲۹۶
هزینه های واقعی تجمعی	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۲۹۶
درآمدها	
شرح (ریال)	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	.
درآمدهای واقعی تجمعی	.

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۰٪

 مهر و امضا نماینده شرکت آسا اترس لیان	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا عامه سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
---	---	---

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آسا اترس لیان پس از تامین مالی سرمایه مورد نیاز جهت تولید و فروش آشکارساز شعله نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۲۹۶	۰	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

توضیحات: موجودی انبار در پایان سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد

مواد اولیه بملغ ۲۸,۷۸۳,۶۷۳,۷۹۴ ریال.

۳۱ عدد کالای نیمه ساخته ی آشکار ساز شعله بملغ ۱۲,۰۵۳,۶۰۳,۱۷۵ ریال.

۱۱ عدد آشکار ساز ساخته شده بملغ ۷,۲۴۵,۳۲۳,۳۲۷ ریال.

بدلیل شرایط کنونی کشور این تولیدی قادر به تکمیل کالا و فروش اقدام تکمیل شده نشده است.







لازم به ذکر است طرح تسویه شده است و اصل سود به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.

## تعهد شرکت

- آسا اترس لیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

 مهر و امضا عامل	 مهر و امضا نهاد مالی	 مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 آسا اترس لیان شرکت آسا اترس لیان