

سکو تامین مالی جمعی

ifund

# گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید بالش کوبین میکرولوپس

نوآوری خواب ویرا

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۱۰۰

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید بالش کوبین میکرولوپس	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	۲۵ درصد	ندارد

## وضعیت مالی طرح

### هزینه‌ها




شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			

### درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵			
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵			
درآمدهای واقعی	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵			

## وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%			
بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%			
بیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 <p>شرکت سپردن الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص)</p>	

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوآوری خواب ویرا پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه به منظور تولید و فروش محصول مذکور در طرح (بالش کوبین میکرولوپس) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	فرارادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۶۲	خرید مواد اولیه پیش-بینی شده در طرح	---

## تعهد شرکت

- شرکت نوآوری خواب ویرا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



  
شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سپانسی حامی)

