

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش وی پروتئین (WPC)

به پارس افرند ساویس

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۹۸

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه




عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش وی پروتئین (WPC)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۰	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱			
درآمدهای واقعی	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت به پارس افرد ساویس پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصول مذکور در طرح (وی پروتیین) جهت فروش مجدد آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.




ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول	۱۹۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۵۸	خرید محصول پیش-بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت به پارس افرد ساویس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
به پارس افرد ساویس		