

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید دان، میان دان و پیشدان

لعل حیات وسام

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۸۹

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفالد

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای تولید دان، میان دان و پیشدان	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۵۸۱,۹۲۸,۹۲۹,۰۵۰	۸۷۲,۸۹۳,۳۹۳,۵۷۵	۱,۱۶۳,۸۵۷,۸۵۷,۱۰۰
درآمدهای واقعی	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۵۸۱,۹۲۸,۹۲۹,۰۵۰	۸۷۲,۸۹۳,۳۹۳,۵۷۵	۱,۱۶۳,۸۵۷,۸۵۷,۱۰۰



وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی



سکوی تامین مالی جمعی آیفالد

سیدگردان الگوریتیم

لعل حیاتیان و سهام
شرکت لعل حیاتیان و سهام

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت لعل حیات وسام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (دان، میان دان و پیشدان) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.




ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۶۴۰	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت لعل حیات وسام صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شرکت لعل حیات وسام</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سکودان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
--	--	---