

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش

شرکت مهام فرش کویر

دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۰۱

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۱۵۹,۸۷۱,۵۶۷,۶۱۰	۲۳۹,۸۰۷,۳۵۱,۴۱۵	
درآمدهای واقعی	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵	۱۵۹,۸۷۱,۵۶۷,۶۱۰	۲۳۹,۸۰۷,۳۵۱,۴۱۵	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

مهر و امضا متقاضی

مهام فرش کویر
(سهامی خاص)

شرکت سهامی خاص

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عاملین

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهمان فرش کویر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه سرمایه در گردش جهت تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به مترمربع	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ و ۲ و ۳	۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۶	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت مهمان فرش کویر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا مسئول مهمان فرش کویر (سهامی خاص) ثبت: ۱۸۴۸ شرکت مهمان فرش کویر	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سیدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
---	---	---