

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تولید نخ روفرشی و جاجیم

پلیمرفام آراد

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

شماره گزارش: ۱۰۶-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید نخ روفرشی و جاجیم	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱۹۰,۸۱۹,۴۱۱,۶۳۴	۲۸۶,۲۲۹,۱۱۷,۴۵۱	۳۸۱,۶۳۸,۸۲۳,۲۶۸
درآمدهای واقعی	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۵,۴۰۹,۷۰۵,۸۱۷	۱۹۰,۸۱۹,۴۱۱,۶۳۴	۲۸۶,۲۲۹,۱۱۷,۴۵۱	۲۸۷,۵۶۷,۷۱۷,۴۵۱

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰.۴۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۷۵.۴۵٪

مهر و امضا مدیر مالی

مهر و امضا مدیر عامل

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا مدیر مالی

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شماره ثبت: ۳۵۳۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پلیمر فام آراد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (نخ روفرشی و جاجیم) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۱۸,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۶۲	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت پلیمر فام آراد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت پلیمر فام آراد	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سبدگردان الگوریتم	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند