

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش تولید همپ و کیوم دو پیستونه

نیکو دانش سلامت

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

شماره گزارش: ۱۱۱-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید پمپ و کیوم دو پیستونه	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳,۴۱۱,۳۹۷,۶۴۱	۷۳,۴۱۱,۳۹۷,۶۴۱		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳,۴۱۱,۳۹۷,۶۴۱	۱۴۶,۸۲۲,۷۹۵,۲۸۲		
درآمدهای واقعی	۷۳,۴۱۱,۳۹۷,۶۴۱	۷۳,۴۱۱,۳۹۷,۶۴۱		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۳,۴۱۱,۳۹۷,۶۴۱	۱۴۶,۸۲۲,۷۹۵,۲۸۲		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۲۵٪		

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	 بانک ملی شماره ثبت ۲۳۷۸ Miloo Danesh Salamati Co.	 نیکو دانش سلامت نیکو دانش سلامت

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نیکو دانش سلامت پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پمپ وکیوم دو پیستونه) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶	خرید مواد اولیه پیش-بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نیکو دانش سلامت صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 	