


سگوتامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی ساده

نگارین تکمیل یزد



دوره: سه ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۴

شماره گزارش: ۰۵-۳۱-۹۰

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان ناخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی ساده	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۱۵۰,۰۵۴,۰۰۰,۳۰۳۸	۲۲۵,۰۸۱,۰۰۰,۴۵۵۷	۲۲۵,۰۸۱,۰۰۰,۴۵۵۷
درآمدهای واقعی	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۵۶,۲۷۰,۲۵۱,۱۳۹	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۱۰۱,۲۸۶,۴۵۲,۰۵۰	۱۴۶,۳۰۲,۶۵۲,۹۶	۱۴۶,۳۰۲,۶۵۲,۹۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۵٪	۱۸,۷۵٪	۱۵٪	۱۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۵٪	۳۳,۷۵٪	۴۸,۷۵٪	۴۸,۷۵٪



مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سیکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه رومبلی ساده) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق موارد ذکر شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (متر)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاریه توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل
شرکت نگارین تکمیل یزد ثبت ۱۱۰۴۸	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL شماره ثبت ۲۵۴۴