

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی ساده

نگارین تکمیل یزد

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

شماره گزارش: ۱۰۷-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی ساده	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۰۲۷,۰۰۰,۱۵۱۹	۱۵۰,۰۵۴,۰۰۰,۳۰۳۸	۲۲۵,۰۸۱,۰۰۰,۴۵۵۷	۳۰۰,۱۰۸,۰۰۰,۶۰۷۷
درآمدهای واقعی	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۵۶,۲۷۰,۲۵۱,۱۳۹	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۴۷,۷۶۲,۱۵۰,۶۸۳
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵,۰۱۶,۲۰۰,۹۱۱	۱۰۱,۲۸۶,۴۵۲,۰۵۰	۱۴۶,۳۰۲,۶۵۲,۹۶۱	۱۹۴,۰۶۴,۸۰۳,۶۴۴


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۵٪	۱۸,۷۵٪	۱۵٪	۱۶,۳٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۵٪	۳۳,۷۵٪	۴۸,۷۵٪	۶۵,۰۵٪

مهر و امضا عامل


مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم



شرکت نگارین تکمیل

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (پارچه رومبلی ساده) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق موارد ذکر شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (متر)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۳۳۶۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰	۹۱.۶۰۰	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل
شرکت نگارین تکمیل یزد سید محمدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند آیفاند