

سکو تامین مالی جمعی



گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید برقگیر

انتقال توان پایدار

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره گزارش: ۱۱۹-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای تولید برقگیر	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۰	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴	۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴	۱۲۰,۵۵۲,۵۷۹,۴۰۸		
درآمدهای واقعی	۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴	۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴		
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۰,۲۷۶,۲۸۹,۷۰۴	۱۲۰,۵۵۲,۵۷۹,۴۰۸		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		



گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انتقال توان پایدار پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (برقگیر) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸۰	خرید محصول پیش- بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت انتقال توان پایدار صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برنی تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

