

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش برای تولید دان، میان دان و پیشدان

لعل حیات وسام

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

شماره گزارش: ۱۱۸-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آپفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای تولید دان، میان دان و پیشدان	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۵۸۱,۹۲۸,۹۲۹,۰۵۰	۸۷۲,۸۹۳,۳۹۳,۵۷۵	۱,۱۶۳,۸۵۷,۸۵۸,۱۰۱
درآمدهای واقعی	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۹۰,۹۶۴,۴۶۴,۵۲۵	۵۸۱,۹۲۸,۹۲۹,۰۵۰	۸۷۲,۸۹۳,۳۹۳,۵۷۵	۱,۱۶۳,۸۵۷,۸۵۸,۱۰۱

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامه
 شرکت لعل حیات وسام لعل حیات وسام	 سندگردان انجوریتیم ALGORITHM CAPITAL استانی خاص	 سکوی تامین مالی شماره ثبت: ۳۵۳۴

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت لعل حیات وسام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول موضوع طرح (دان، میان دان و پیشدان) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۲۰	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت لعل حیات وسام صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

