

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش وی پروتئین (WPC)

به پارس افرند ساویس

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره گزارش: ۱۱۶-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش وی پروتئین (WPC)	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۰	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۴۵۳,۴۶۱,۵۳۸,۴۶۲		
درآمدهای واقعی	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۶,۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱	۴۵۳,۴۶۱,۵۳۸,۴۶۲		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

مهر و امضا متقاضی Behpars Afrand Savis Co (P.LTD) Reg No 347992 به پاس افراند سافیس	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامه سکوی تامین مالی جمعی آیفاند سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	--	--

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت به پارس افزند ساویس پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصول مذکور در طرح (وی پروتئین) جهت فروش مجدد آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع محصول	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶	خرید محصول پیش-بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت به پارس افزند ساویس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهار نظر توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

