

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید بالش کویین میکرولوپس

نوآوری خواب ویرا

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵

شماره گزارش: ۱۲۲-۳۱-۰۵

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید بالش کوبین میکرو لوپس	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها


شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵	۳۹۹,۷۲۹,۷۲۹,۷۳۰		
درآمدهای واقعی	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۹۹,۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵	۳۹۹,۷۲۹,۷۲۹,۷۳۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		



گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوآوری خواب ویرا پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه به منظور تولید و فروش محصول مذکور در طرح (بالش کوبین میکرولولیس) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید و فروش محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۴	خرید مواد اولیه پیش- بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت نوآوری خواب ویرا صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهار نظر توسط سکوی تامین مالی جمعی تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	 مهر و امضا متقاضی