

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش قیر

شرکت سپهر آفاق شهر آذین

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۲۱

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                              | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش فبر | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰      | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۷۵ درصد           | ندارد       |



## وضعیت مالی طرح

| هزینه ها                        |                       |                      |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| شرح (ریال)                      | دوره اول (سه ماه اول) | دوره دوم (ماه چهارم) |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        |                      |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        |                      |
| هزینه های واقعی                 | ۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        |                      |
| هزینه های واقعی تجمعی           | ۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰        |                      |

| درآمدها                         |                       |                      |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| شرح (ریال)                      | دوره اول (سه ماه اول) | دوره دوم (ماه چهارم) |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۸۹,۲۳۸,۳۴۲,۵۵۰        |                      |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۸۹,۲۳۸,۳۴۲,۵۵۰        |                      |
| درآمدهای واقعی                  | ۸۹,۲۳۸,۳۴۲,۵۵۰        |                      |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۸۹,۲۳۸,۳۴۲,۵۵۰        |                      |

## وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول (سه ماه اول) | دوره دوم (ماه چهارم) |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۷۵٪                   |                      |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۷۵٪                   |                      |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۷۵٪                   |                      |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۷۵٪                   |                      |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضا متقاضی                                                                                                                                 | مهر و امضا نهاد مالی                                                                                                                              | مهر و امضا عامل                                                                                                      |
| <br>شرکت سپهر آفاق شهر اذین<br>شماره ثبت: ۵۰۰۲۱<br>(سهامی خاص) | <br>شرکت سبدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br>سکوی تامین مالی جمعی آبفاند |

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سپهر آفاق شهر آذین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام هزینه خرید قیر نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

| ردیف | هزینه مواد اولیه | هزینه انجام شده (ریال) | اقدام خریداری شده | فعالیت‌های تکمیل شده                                    | قواردهای فروش منعقد شده |
|------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| ۱    | مرحله ۱          | ۷۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۱۶,۳۴ تن قیر     | انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح | ---                     |

تعهد شرکت

- شرکت سپهر آفاق شهر آذین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اینفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکوی سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشتمل بر خصوصی ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

|                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت سپهر آفاق شهر آذین<br/>شماره ثبت: ۵۰۰۲۱<br/>اسناد مالی<br/>شرکت سپهر آفاق شهر آذین</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>سیدگردان الگوریتم<br/>شرکت سپهر آفاق شهر آذین<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>مهر و امضا عامل</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|