

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رول تیشو

شیمی پژوهش تجارت فردوسی

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۳۶

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رول تیشو	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۶,۵۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۵۴,۷۷۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۷۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
درآمدهای واقعی	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۸,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۶,۵۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۵۴,۷۷۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۷۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شماره ثبت: ۱۲۶۳۷
سهامی خاص

شرکت شیمی پژوهش تجارت فرودرس

مهر و امضا نهاد مالی

 شرکت سیدگردان آلبرز سرمایه
ALBORZ CAPITAL
(سهام عامی)

سیدگردان آلبرز

سیدگردان الگوریتم

[illegible]

سکوی کامیون کا ایک ایفانڈ

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رول تیشو نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به عدد	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۴ تا ۴	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۳۳ رول تیشو	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظہار نظر نہاد مالی

گزارش اظهاریه توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی

شماره ثبت: ۱۲۴۳۷-۱
مسابه خاصه

شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی
SAGHAT INVESTMENT CAPITAL
(سهامی خاص)
سیدگردان اکوریتیم

سکوی تاجریں ملای، پشاور، افغانستان