

سکو تامین مالی جمعی

ifund

## گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش

شرکت مهمان فرش کویر

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۳

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۳۵

# گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                    | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش گلیم فرش | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳      | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۰۰ درصد          | ندارد       |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم      |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینه‌های واقعی                 | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| درآمدها                         |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| شرح (ریال)                      | دوره اول       | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم      |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵ | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵  | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵  | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵ | ۱۵۹,۸۷۱,۵۶۷,۶۱۰ | ۲۳۹,۸۰۷,۳۵۱,۴۱۵ | ۳۱۹,۷۴۳,۱۳۵,۲۲۲ |
| درآمدهای واقعی                  | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵ | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵  | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵  | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵  |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۷۹,۹۳۵,۷۸۳,۸۰۵ | ۱۵۹,۸۷۱,۵۶۷,۶۱۰ | ۲۳۹,۸۰۷,۳۵۱,۴۱۵ | ۳۱۹,۷۴۳,۱۳۵,۲۲۲ |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |

# گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهمان فرش کویر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه سرمایه در گردش جهت تامین سرمایه در گردش شرکت مهمان فرش کویر نمود. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | هزینه مواد اولیه    | هزینه انجام شده (ریال) | اقدام تحویل شده به مترمربع | فعالیت های تکمیل شده                                    | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۱    | مرحله ۱ و ۲ و ۳ و ۴ | ۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۷۷,۶۳۵                    | انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح | —                         |

## تعهد شرکت

- شرکت مهمان فرش کویر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

## اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.