

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی
شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

دوره: سه ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۳۷

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۰۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۱۱,۲۰۰	۴۸,۷۳۹,۸۱۶,۸۰۰	۶۴,۹۸۶,۴۲۲,۴۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶,۲۴۶,۶۰۵,۶۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۱۱,۲۰۰	۴۸,۷۳۹,۸۱۶,۸۰۰	۶۴,۹۸۶,۴۲۲,۴۰۰
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۴۸,۵۳۰,۳۰۶,۰۷۶	۷۲,۷۹۵,۴۵۹,۱۱۴	۹۷,۰۶۰,۶۱۲,۱۵۲
درآمدهای واقعی	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴,۲۶۵,۱۵۳,۰۳۸	۴۸,۵۳۰,۳۰۶,۰۷۶	۷۲,۷۹۵,۴۵۹,۱۱۴	۹۷,۰۶۰,۶۱۲,۱۵۲

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪



مهر و امضا متقاضی


شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

مهر و امضا نهاد مالی



سیناگردان الگوریتم

مهر و امضا حامی



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید کنترل دور موتور الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (کنترل دور موتور الکتریکی)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱ تا ۴	۶۴,۹۸۶,۴۲۲,۴۰۰	۱,۶۷۳	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت کاوش انرژی پاسارگاد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات قیمتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی گزارش پیشرفت طرح شرکت کاوش انرژی پاسارگاد	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگدان الگوریتم	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	--	---