

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع کامپوزیت

شرکت پردیس مروا بن فارمد

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۳۸

دارائی

مهر و امضای مدیر عامل

مهر و امضای مدیر عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع کامپوزیت	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۶/۰۴/۲۲	۲۵ درصد	ندارد

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۷۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴.۲۵۸.۵۶۵.۷۴۴			
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۴.۲۵۸.۵۶۵.۷۴۴			
درآمدهای واقعی	۱۲۴.۲۵۸.۵۶۵.۷۴۴			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۴.۲۵۸.۵۶۵.۷۴۴			

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

مهر و امضا مقامی مهر و امضا نهاد مالی مهر سازمان عامل

بر دیس مروا بن فارمد

VORVABON
Reg.No: 1507

داری

مشاور سرمایه گذاری
تأسیسات و تجهیزات پزشکی
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۵۰۷

بامانه تاجین هوشمند نوآوری تهران
شماره ثبت: ۳۴۴۶

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پردیس مروا بن فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه برای تولید و فروش محصول مد نظر طرح (انواع کامپوزیت) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر خرید مواد اولیه و فروش و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه خریداری شده	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده (کالای تولید شده)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۷۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۲۶۱	خرید مواد اولیه طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پردیس مروا بن فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی پردیس مروا بن فارمد	مهر و امضا نهاد مالی دارایی مشاور سرمایه گذاری Reg.No: 1507	مهر و امضا سامانه تامین هوشمند نوآوریگران ایران شماره ثبت: ۳۵۳۴
---	--	--