

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین اپوکسی ۱۰۲۱

شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی
اداره تامین اجتماعی
شماره: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۲۸

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

شماره گزارش: ۰۵/۳۱/۱۲۸

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین اپوکسی ۱۰۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۶/۰۴/۲۷	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۶۲۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۶۲۵			
هزینه‌های واقعی	۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۶۲۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۶۲۵			
درآمدها				
شرح (ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸,۸۰۱,۰۸۷,۷۳۲,۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸,۸۰۱,۰۸۷,۷۳۲,۵			
درآمدهای واقعی	۲۸,۸۰۱,۰۸۷,۷۳۲,۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸,۸۰۱,۰۸۷,۷۳۲,۵			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا</p> <p>سهامی خاص</p> <p>شماره ثبت: ۳۷۸۲۸</p> <p>شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>دارایی</p> <p>مشاور سرمایه گذاری</p> <p>ثبت شرکت: ۱۳۹۳۳۲ ثبت سازمان بورس: ۱۳۹۵۸</p> <p>شماره ثبت: ۳۷۸۲۸</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p> <p>شماره ثبت: ۳۵۴۴</p>
--	---	---

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام هزینه خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	دوره ۱	۱۷,۸۷۶,۰۰۰,۶۲۵	۲,۳۲۹,۵ کیلوگرم	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا</p> <p>سهامی خاص</p> <p>شماره ثبت: ۳۷۸۲۸۱</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>دارایی</p> <p>مشاور سرمایه گذاری</p> <p>ثبت شرکت: ۱۳۵۹۳۳۲۲ ثبت سازمان بورس: ۱۳۰۵۸</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p> <p>سایه تامین هوشمند نوآوریان ایران</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
<p>شرکت پارسیان رزین آمود اسپادانا</p>	<p>مهر و امضا نماینده دارایی</p>	<p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>