

سکو تامین مالی جمعی

ifund

گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش تامین مواد اولیه شعب جان اسنک

رستوران های زنجیره ای زندگی خوشمزه ایرانیان

دوره: سه ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

شماره گزارش: ۰۴-۲۰-۰۲۶۶

گزارش پیشرفت طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تامین مواد اولیه شعب جان اسنک	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۰,۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>جان اسنک</p> <p>شرکت رستوران جان اسنک تهران زندگی چه خبره ابراهیم شماره ثبت ۲۲۱۸۷ برآیند ملی ۱۰۰۸۹۹۰۹۰۹ رند نی توسعه آبرو نیان</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
---	---	---

گزارش پیشرفت طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

شرح اقدامات انجام شده

شرکت رستوران های زنجیره ای زندگی خوشمزه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصولات مورد نظر طرح و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، میزان محصول خریداری شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصولات خریداری شده	هزینه محصولات خریداری شده (ریال)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و فروش محصولات پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت رستوران های زنجیره ای زندگی خوشمزه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p><i>(مهر و امضا متقاضی)</i></p> <p>شرکت رستوران های زندگی خوشمزه ایرانیان شماره ثبت: ۱۳۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰ رستوران های زندگی خوشمزه ایرانیان</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p><i>(مهر و امضا نهاد مالی)</i></p> <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p> <p>سیدگردان الگوریتم</p>	<p>مهر و امضا عامل</p> <p><i>(مهر و امضا عامل)</i></p> <p>سکوی تامین مالی جمعی آیفاند</p>
---	---	---